

自動販売機設置等日程表(案)

別紙2

令和8年度	3月、4月							
	3月30日	3月31日						
撤去等作業※1								
	4月1日	4月2日	4月3日					
設置等作業※2								

※1 自動販売機の撤去のための、設置等作業は3月30日から3月31日の平日9:30~17:30の間に終了すればよい。

※2 自動販売機の稼働のための、設置等作業は4月1日から3日の平日9:30~17:30の間に終了すればよい。

ただし、NITE大阪管理室担当者は、自動販売機の撤去事業者と設置事業者との日程調整し、速やかに移行に努める。

また、土曜日・日曜日の自動販売機を撤去・設置は事前に相談すること。

稼働は設置日からできるようにすること。

その他、記載が無い場合は、大阪管理室担当者と事前に相談すること。

自動販売機設置等日程表(案)は、一例で、契約が確定次第、撤去・設置等作業の日程調整をします。